



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๗/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดั้น ตำบล/แขวง บ้านดั้น อำเภอ/เขต โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดั้น โดย นายยุทธกล ธรอินทร์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ โสภก้านเหลื่องคอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดหนองบัวลำภู กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘๕ หมู่ ๕ โดยนายสยาม เกราะชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดหนองบัวลำภู กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันติสุข ถนนภายในหมู่บ้าน เส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินส่ว (ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

๑.แก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน

เดิม ตามแบบรูปรายการและปริมาณงานแนบสัญญาจ้างก่อสร้างกำหนดขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๖ ตารางเมตร แก้ไขเป็น ปริมาณงาน มีความยาวที่สามารถดำเนินการได้จริง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เท่ากับ ๗๒๐ ตารางเมตร เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวพบว่า การกำหนดรายละเอียดงานที่สามารถดำเนินการได้จริงมีความยาวไม่ตรงตามสัญญาเดิม

๒.แก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินในสัญญา

เดิม ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๑๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

แก้ไขเป็น ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๙๔,๒๗๕.๒๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง

เอกสารต่อไปนี้นำมาแนบท้ายและให้อีกเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง และคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดด้วยดีทุกประการ

๑.สำเนาบันทึกขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันติสุข
ถนนภายในหมู่บ้าน เส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินสั่ว (ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

๒.สำเนาบันทึกข้อความขออนุมัติตัดลดค่างานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันติสุข
ถนนภายในหมู่บ้าน เส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินสั่ว

๓.ตารางปรับลดค่างานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันติสุข ถนนภายในหมู่บ้าน เส้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินสั่ว

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งข้อความกับสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และใน
กรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง หากมีข้อกำหนดและ
เงื่อนไขอื่นใดนอกเหนือจากข้อตกลงตามบันทึกนี้ คู่สัญญายังคงใช้สัญญาจ้าง เลขที่ ๕๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ใช้บังคับต่อไป และจะต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างดังกล่าวทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายยุทธกล ธรอินทร์)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสยาม เกราะชัย)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนิสรา คนสอน)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกฤติยา ม่วงสนิท)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๗/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๐๗/๐๗/๒๕๖๘ และสัญญาเลขที่ ๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๐๗/๐๗/๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากการขออนุมัติตัดลดค่างานและจำนวนเงินในสัญญาจ้าง ตามมาตรา ๕๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันติสุข ถนนภายในหมู่บ้าน เส้นทางพัฒนาเด็กเล็กบ้านหินสั่ว ใช้แบบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดินกำหนด

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๑/๐๘/๒๕๖๘	๓๕๔,๒๗๕.๒๐			๓๕๔,๒๗๕.๒๐





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

ที่ กค ๗๕๔๐.๒/

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาและเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

๑.เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่นจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันติสุข ถนนภายในหมู่บ้าน เส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินสั่ว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ กับ หจก.โสภก้านเหลืองคอนกรีต จำนวนเงินในสัญญา ๔๑๔,๐๐๐ บาท นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือ ที่ กข ๗๕๔๐.๓/- ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่องขออนุมัติตัดลดค่างานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันติสุข ถนนภายในหมู่บ้าน เส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินสั่ว เนื่องจากพบว่าพื้นที่ก่อสร้างความยาวของถนนที่สามารถทำงานได้มีความยาวน้อยกว่าปริมาณงานที่กำหนดในสัญญาจ้าง เนื่องจากความจริงแล้วความยาวของถนนสิ้นสุดไม่สามารถทำงานต่อได้ จำเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและปรับลดค่างาน รายละเอียดดังนี้

๒.๑ จากเดิมในแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างก่อสร้างกำหนดขนาดของถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๖ ตารางเมตร

๒.๒ จากการตรวจวัดพื้นที่จริง พบว่าความยาวที่สามารถดำเนินการได้จริง ๑๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่เท่ากับ ๗๒๐ ตารางเมตร ซึ่งระยะทางมีความยาวที่ลดลง จำนวน ๙ เมตร หรือ ๓๖ ตารางเมตร จึงได้ขอแก้ไขระยะทางตามที่วัดได้จริง

๒.๓ ปรับลดค่างาน จากเดิมตามสัญญาจ้าง ๔๑๔,๐๐๐ บาท เป็น ๓๙๔,๒๗๙.๒๐ บาท

เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการจนสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมมีมติให้ แก้ไขตัดลดเนื่องงานและวงเงินเพื่อให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่จริงและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนผู้ใช้งาน

ข้อระเบียบกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

เพื่อให้โครงการดังกล่าว ดำเนินการได้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๙๗ ซึ่งเป็นประโยชน์ของทางราชการ ไม่ทำให้รัฐเสียหายและเป็นประโยชน์ส่วนรวมต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางจิราพร นาสา)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

.....

ลงชื่อ.....

(นางกฤติยา ม่วงสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวนิสรา คนสอน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบล

(☒) เห็นชอบ อนุมัติ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายยุทธกล ดรอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

ที่ กษ ๗๕๔๐.๓/

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติตัดลดค่างานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันติสุข ถนนภายในหมู่บ้าน เส้นทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินสั่ว

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่นที่ ๒๑๘/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันติสุข ถนนภายในหมู่บ้าน เส้นทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินสั่ว (ใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณปี ๒๕๖๗) โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภก้านเหล็องคอนกรีต เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ งบประมาณการดำเนินการ ๔๑๔,๐๐๐ บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างพบว่าความยาวของถนนสามารถทำงานได้มีความยาวน้อยกว่าปริมาณงานที่กำหนดในสัญญาเนื่องจากความยาวของถนนสิ้นสุดไม่สามารถทำงานต่อได้ จำเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ตามหน้างานจริง ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างผู้ควบคุมงาน ได้ออกตรวจสอบปริมาณงานของพื้นที่แล้วเห็นควร จำเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ตามหน้างานจริง คณะกรรมการ และช่างผู้ควบคุมงาน ได้ประชุมหาสรุปเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว โดยได้ข้อสรุปดังนี้

๒.๑ จากเดิมในแบบแนบสัญญาจ้างกำหนดขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๖ ตารางเมตร

๒.๒ จากการตรวจวัดพื้นที่หน้างานใหม่ รูปแบบรายการใหม่ มีความยาวที่สามารถดำเนินการได้จริง ๑๘๐ เมตร หรือ พื้นที่เท่ากับ ๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๕๐ เมตร ซึ่งระยะทางขาดไป ๙ เมตร หรือ ๓๖ ตารางเมตร ปริมาณที่ขาดไป จากข้อกำหนดของสัญญา

๒.๓ ยอดเงินงบประมาณหลังจากปรับลดปริมาณงาน คงเหลือ ๓๙๔,๒๗๙.๒๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์-)

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามกฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณภาพของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่คุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงานโดยตรวจสอบกับรูปแบบรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาสั่งหยุดงาน

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นนั้นตามเวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควรและจัดบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากดำเนินงานตามข้อ (๑) และข้อ (๒) ในกรณีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่ารูปแบบรายการรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือเป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้อำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควรและตามหลักการวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ผู้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน (๓) วันทำการนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงานและได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบรายการรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้ถือว่าเป็นผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด หรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณีโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับมอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับและเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมด หรืองวดงานใดก็ตามไม่เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุดังกล่าวคนไม่ยอมรับงาน โดยทำให้เห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นนั้นทุกวันให้เป็นไปตามรูปแบบรายการรายละเอียด และข้อกำหนดไว้สัญญาทุกประการโดยส่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดต่องานจ้างได้ตามเห็นสมควรและตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขึ้นไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่ง และให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่ารูปแบบรายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นไปตามคาคหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นไปตามรูปแบบรายการรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งให้พักงานไว้ก่อนแล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้ เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวดโดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุดำเนินการขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัสดุใช้ด้วย

(๔) ให้กำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันที่ถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา หรือไม่ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุเป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดนั้น

มาตรา ๙๗ ความว่าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ลงนามแล้วแก้ไขไม่ได้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณานุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงหากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียหายประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงในกรณีการแก้ไขสัญญา ที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์ หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ร่างสัญญาที่แก้ไขนั้น ไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็นต้องเพิ่ม หรือลดวงเงินหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาการส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

กรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้วหากวงเงินรวมดังกล่าว มีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ หรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีมีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

๔. ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายของทางราชการ หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง และแจ้งเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายทวีศักดิ์ ทะวงศ์เงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายทรงศักดิ์ วันละ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุภชัย จันทรักษ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสำรวม พรหมโคตร)

ประชาคมหมู่บ้าน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายไพฑูรย์ วงสอนันท์)

ประชาคมหมู่บ้าน

ลงชื่อ



ช่างควบคุมงาน

(นายเกียรติศักดิ์ สุปัญญา)

นายช่างโยธา

- ทราบ

ความเห็น..... / ผอ.สอ.เขต ๒๓ กทม.

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิสรา คนสอน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

(✓) อนุมัติ

() อื่นๆ.....

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(นายยุทธกล ตรอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายยุทธกล ตรอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

