



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

ที่ กค ๗๕๔๐.๒/-

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ที่กำหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปรายละเอียด ดังนี้

๑. ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากตารางรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น มีจำนวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๒๕๕ รายการ พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๕๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด

๒. ร้อยละของจำนวนเงินตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากตารางรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น มีงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๑๖,๘๓๘,๘๖๖ บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๒๒๐,๒๗๒.๕๐ บาท ผลการจัดซื้อจัดจ้างสามารถประหยัดได้จำนวน ๒,๖๑๘,๕๙๓.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๕ ของจำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

๓. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๑ โครงการขุดลอกสระโจัด บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านถิ่น กว้าง ๖๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๕,๖๐๐ บาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา ๓๒๒,๐๐๐ บาท ยอดเงินคงเหลือ ๓,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๑ ของจำนวนเงินงบประมาณ

๓.๒ โครงการขุดลอกลำห้วยจำปา บ้านถิ่น หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านถิ่น กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๗,๑๐๐ บาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา ๒๕๗,๐๐๐ บาท ยอดเงินคงเหลือ ๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ ของจำนวนเงินงบประมาณ

๓.๓ โครงการขุดลอกลำห้วยโสม บ้านถิ่น หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านถิ่น กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๖๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๓,๓๐๐ บาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา ๔๒๓,๐๐๐ บาท ยอดเงินคงเหลือ ๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗ ของจำนวนเงินงบประมาณ

๓.๔ โครงการขุดลอกลำห้วยโสกก้านเหลือง บ้านโสกก้านเหลือง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านถิ่น กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๗๗ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๖,๕๐๐ บาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา ๒๔๖,๐๐๐ บาท ยอดเงินคงเหลือ ๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ

๓.๕ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ลำห้วยโสกแคนบริเวณนายนายสุดใจ บุญซ้อน) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านถิ่น ตามแบบ มข.๒๕๒๗ สันฝายสูง ๑ เมตร กว้าง ๗ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๒,๖๐๐ บาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา ๔๖๘,๐๐๐ บาท ยอดเงินคงเหลือ ๔,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๗ ของจำนวนเงินงบประมาณ

๓.๖ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ลำห้วยโซม) แห่งที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านถิ่น ตามแบบ มข.๒๕๒๗ สันฝายสูง ๑ เมตร กว้าง ๖ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๖,๔๐๐ บาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา ๔๔๒,๐๐๐ บาท ยอดเงินคงเหลือ ๔,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๙ ของจำนวนเงินงบประมาณ

๓.๗ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ลำห้วยโซม) แห่งที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านถิ่น ตามแบบ มข.๒๕๒๗ สันฝายสูง ๑ เมตร กว้าง ๘ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๕๐๐ บาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา ๔๙๔,๐๐๐ บาท ยอดเงินคงเหลือ ๕,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ

๓.๘ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ลำห้วยโซมบริเวณนางมี เดียวผา) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านถิ่น ตามแบบ มข.๒๕๒๗ สันฝายสูง ๑ เมตร กว้าง ๙ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๖,๒๐๐ บาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา วงเงินทำสัญญา ๔๙๑,๐๖๗.๔๖ บาท ยอดเงินคงเหลือ ๕๕,๑๓๒.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๙ ของจำนวนเงินงบประมาณ

๓.๑๐ โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๗๐๐ บาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา ๓๐,๐๐๐ บาท ยอดเงินคงเหลือ ๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๘ ของจำนวนเงินงบประมาณ

๓.๑๑ โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศิลาถาวร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๗๐๐ บาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา ๓๐,๐๐๐ บาท ยอดเงินคงเหลือ ๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๘ ของจำนวนเงินงบประมาณ

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่แต่ละส่วนกำหนด

๒. มีการเปลี่ยนแปลงข้อระเบียบ กฎหมาย คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุดยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอความต้องการในการจัดหาพัสดุ แต่แจ้งรายละเอียดพัสดุไม่ชัดเจน ในการกำหนด TOR

๔. ความเร่งด่วนของการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความผิดพลาด

๕. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างยุ่งยาก ซับซ้อน เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้าง

๖. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจของระเบียบกฎหมายทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการตีความ

๗. การใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการเพิ่มขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้ามากขึ้น

๘. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่สมบูรณ์

๙. เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเร่งด่วน และมีกำหนดเงื่อนไขเวลาในการปฏิบัติอาจทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ถูกต้อง

๑๐. พืชสวนบางรายการไม่มีขายในจังหวัด หรือมีแต่ราคาสูงกว่าปกติกับจังหวัดใกล้เคียง

๑๑. การจัดซื้อพืชสวน ผู้ประกอบการบางรายให้เอกสารล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนด

แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านงานพืชสวน มีเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เร่งรีบในช่วงปลายปีงบประมาณ

๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณต้องดำเนินการโครงการต่างๆ ตามแผนอย่างเคร่งครัด เพื่อการบริหารการพืชสวนควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ

๓. หน่วยงานควรส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านพืชสวน ไปอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดทำรายละเอียดของพืชสวนที่ต้องการใช้ให้ชัดเจน

๕. ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างให้ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนดำเนินการด้วยความรวดเร็ว

๖. ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้ทันสมัย โดยให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญการปฏิบัติจริงมาเป็นผู้หนึ่งในที่แก้ไข

๗. ควรจัดสรรอัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานด้านพืชสวนระดับสูง ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตีความการวิเคราะห์กฎหมายมาเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วน

๘. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกคณะควรได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๙. ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

๑๐. ควรมีคู่มือ แนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน

๑๑. หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างขนาดเล็กที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเล็กน้อย ควรมีแนวทางที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน เพื่อลดภาระงานธุรการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๑๒. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๑๓. กำหนดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๑๔. นำบทเรียนการจัดซื้อจัดจ้างมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหา

๑๕. ควรอนุโลมในการจัดซื้อวัสดุบางชนิด หากในพื้นที่ราคาสูงมาก ให้สามารถซื้อจากจังหวัดใกล้เคียงที่ราคาต่ำกว่าได้

๑๖. ควรมีการศึกษาคณิศวดย่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางกฤติยา ม่วงสนธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด อบต.บ้านถิ่น

.....
/นางสาวนิสร คณสอน
.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวนิสร คณสอน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

การพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

(☒) อนุมัติ

() อื่นๆ.....

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ นาสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ ที่	ประเภทการ จัดหา	จำนวน โครงกา ร	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	งบประมาณที่จัดทำ สัญญา	ผลต่าง	คิดเป็นร้อยละของ โครงการ	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนเงิน ประหยัดได้
๑	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๕๕	๑๖,๘๓๘,๘๖๖	๑๔,๒๒๐,๒๗๒.๕๐	๒,๖๑๘,๕๙๓.๕๐	๑๐๐	๑๕.๕๕
รวม			๑๖,๘๓๘,๘๖๖	๑๔,๒๒๐,๒๗๒.๕๐	๒,๖๑๘,๕๙๓.๕๐	๑๐๐	๑๕.๕๕

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ ที่	ประเภทการ จัดหา	จำนวน โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	งบประมาณที่ จัดทำสัญญา	ผลต่าง	คิดเป็น ร้อยละ ของ โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ ของ จำนวน เงิน
๑	วิธีเฉพาะเจาะจง	๙	๒,๗๓๒,๔๐๐	๒,๗๑๒,๐๐๐	๒๐,๔๐๐	๑๐๐	๐.๗๕
๒	ประกวดราคา	๑	๕๔๖,๒๐๐	๔๙๑,๐๖๗.๔๖	๕๕,๑๓๒.๕๔	๑๐๐	๑๐.๐๙
รวม			๓,๒๗๘,๖๐๐	๓,๒๐๓,๐๖๗.๔๖	๗๕,๕๓๒.๕๔	๑๐๐	๒.๓๐